

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» на базе МБОУ «Грязенятская основная школа»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию центра:</p> <p>Правовое обеспечение создания и функционирования центра роста: Издание приказа о создании центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> – руководителя центра; – утверждение Положения о деятельности центра; – назначение утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию центра; – разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников центра. 	Приказ о создании в соответствии с методическими рекомендациями	март – апрель
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ по школе	июль
3	Создание Интернет – странички на сайте школы	Страничка на сайте	апрель
4	Согласование дизайн – проекта центра «Точка роста» с Комитетом образования	Дизайн проект	март
5	Согласование проекта зонирования Центра с Комитетом образования	Проект зонирования	март
6	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия»:</p> <ul style="list-style-type: none"> – формирование штатного расписания центра; – обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; – обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. 	<p>Приказ по школе об утверждении штатного расписания</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p>	апрель– июль

7	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> – подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; – объявление конкурсных закупочных процедур; – косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	апрель – август
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре.		июль
9	Завершение косметических ремонтов, приведение центра в соответствие бренд-буку	Отчет директора	август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении	сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	1 сентября
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	ежемесячно